

Georg-Schumann-Straße Leipzig







Zeit- und Maßnahmeplan

	2011	2012	2013	2014
1.1.1 Magistralenmanagement	07/2011-			10/2014
1.1.2 Projektfonds		01/2012-		10/2014
1.1.3 Informationszentrum		01/2012-		10/2014
1.1.4 Etablierung der Bürgerarbeit als Multiplikator bürgerschaftlichen Engagements	07/2011-			04/2014
1.1.5 Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit		01/2012-		10/2014

